



Утверждаю:

Директор школы

А.К.Гуськова

«15» апреля 2024г.

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Филиала муниципального общеобразовательного учреждения «Пронская средняя общеобразовательная школа» «Погореловская основная общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Гуськова А.К.	Приказ	апрель 2024
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Гуськова А.К. Бедрина В.А.	План мероприятий	апрель 2024г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Гуськова А.К. Бедрина В.А.	Медиаплан информационного сопровождения	Апрель 2024г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Гуськова А.К.	Положение о деятельности Центра	Апрель 2024г.
1.5.	Разработка организационной схемы и дизайн-проекта Центра	Гуськова А.К. Бедрина В.А. Михайлова С.П.	Проект зонирования	Май 2024г.
1.6.	Согласование и утверждение Организационной схемы дизайн-проекта Центра	Гуськова А.К.	Проект зонирования	Май 2024г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Гуськова А.К.	Приказ	Апрель 2024г.
1.8.	Создание рабочей группы	Гуськова А.К. Бедрина В.А. Михайлова С.П.	Приказ	Апрель 2024г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Гуськова А.К. Алексашина Е.В.	Заявки на финансирование	Апрель 2024г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Гуськова А.К. Соболев А.А.. Бедрина В.А. Михайлова С.П.	Отчеты	Июль–август 2024 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Гуськова А.К. Соболев А.А.. Бедрина В.А.	Акт	Август 2024
3. Кадровое обеспечение				

3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Бедрина В.А.	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель-август 2024г.
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов Внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Бедрина В.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
3.3.	Составление штатного расписания центра	Гуськова А.К. Михайлова С.П. Бедрина В.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2024
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Бедрина В.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Бедрина В.А. Бирюкова М.М.	Новости, статьи, репортажи	Апрель 2024
4.2.	Размещение информации на сайте	Бирюкова М.М.	Раздел «Точка роста» (филиал)	с апреля 2024
4.3.	Открытие Центра	Гуськова А.К. Бедрина В.А. Михайлова С.П.	Торжественное мероприятие	Сентябрь
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Бедрина В.А. Учителя	Расписание, планирование	с 01.09.2024
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Гуськова А.К. Михайлова С.П. Бедрина В.А.	Информация на сайте школы	Сентябрь 2024
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Бедрина В.А. Учителя	Приказ	Сентябрь 2024
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Бедрина В.А.	Отчет	еженедельно